

APROBAT:
Președintele grupului de lucru



PRIMAR al mun. STRĂȘENI

Dna Valentina CASIAN

Planul de achiziții publice, an. 2022


Completat/corelat/modificat

conform Deciziei Consiliului municipal Strășeni, nr. 3/04 din 19.04.2022.

Nr. d/o.	Expunerea obiectului de achiziție	Codul CPV	Valoare a estimată fără TVA	Procedur a de achiziție aplicabilă	Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică
1.	Servicii auto mecanizate (autogreider/buldozer)	60000000-8	150 mii lei	CMV	Aprilie 2022
2.	Lucrări de amenajare a iluminatului stradal, sect. 2, lung. 0,35 km, în cadrul proiectului "Reparația capitală a str. Ștefan cel Mare și Sfânt, din mun. Strășeni cu lung. 3,7 km"	45200000-9	240,3 mii lei	CMV	Aprilie 2022
3.	Elaborarea proiectului "Reparația str. Mihail Sadoveanu din mun. Strășeni", inclusiv accesul pietonal către str. Gavril Musicescu	71242000-6	113,33 mii lei	CMV	Mai/iunie 2022
4.	Elaborarea proiectului "Construcția drumului de acces către "ZEL" din mun. Strășeni, etapa "1" (sectorul R1 - parc fotovoltaic)	71242000-6	125,00 mii lei	CMV	Mai/iunie 2022
5.	Elaborarea proiectului tehnic de construire a rețelelor de canalizare și	71242000-6	208,33 mii lei	CMV	Mai/iunie 2022

	a stației de epurare în satul Făgureni din mun. Strășeni				
6.	Lucrări de extindere a iluminatului stradal din str. Boris Glavan, mun. Strășeni;	45316110-9	37,5 mii lei	CMV	Mai/iulie 2022
7.	Elaborarea proiectului tehnic de construire a rețelelor de canalizare din str. Ștefan cel Mare și Sfint, mun. Strășeni (adiacent sect. de poliție)	71242000-6	50,0 mii lei	CMV	Mai/iulie 2022
8.	Lucrări de reparație a sălii festive la Grădinița de copii nr. 2, mun. Strășeni	45453000-7	208,33 mii lei	CMV	Mai/august 2022
9.	Cazan termoenergetic cu ardere la gaze naturale, Grădinița nr. 3, mun. Strășeni	42990000-2	181,5 mii lei	CMV	Mai/august 2022
10.	Lucrări de reparație a blocurilor sanitare și a antreului la Grădinița de copii nr.4, mun. Strășeni	45453000-7	212,5 mii lei	CMV	Mai/august 2022
11.	Lucrări de acoperire cu mochetă - gazon în 4 pavilioane la Grădinița de copii nr. 5, mun. Strășeni	45111291-4	16,66 mii lei	CMV	Mai/august 2022
12.	Lucrări de construcție a divizărilor în blocurile sanitare la Grădinița de copii nr. 5	45000000-7	56,75 mii lei	CMV	Mai/august 2022
13.	Lucrări de construcții la gardul Grădiniței de copii s. Făgureni, mun. Strășeni	45000000-7	106,66 mii lei	CMV	Mai/august 2022
14.	Mobilier	39100000-3	37,5 mii lei	CMV	Iunie/iulie 2022
15.	Mașină de spălat p/u Grădinița de copii nr.5	39713200-5	16,66 mii lei	CMV	Iunie/iulie 2022

16.	Jaluzele p/u Gradinița de copii nr. 2, mun. Strășeni	39515400-9	25,0 mii lei	CMV	Iunie/iulie 2022
	Lenjerie de pat, p/u Gradinița de copii nr. 2, mun. Strășeni	39512000-4	47,08 mii lei		
17.	Reparația sistemului de încălzire al Primăriei mun. Strășeni	45232141-2	15,0 mii lei	CMV	Mai/Iunie 2022
18.	Verificarea și expertizarea devizelor de execuție a lucrărilor	71328000-3	40,00 mii lei	CMV	Mai/iunie 2022

Specialist pentru planificare  **Tatiana RODIDEAL**

Specialist achiziții publice  **Cristian ȘAPTEFRĂȚI**

Anexă la procesul verbal din "22" aprilie 2022

PROCES-VERBAL

privind modificarea și completarea
planului de achiziții publice pentru anul 2022

“22” aprilie 2022, mun. Strășeni, nr. 5

Au participat:

1. Casian Valentina, președinte al grupului de lucru, Primar;
2. Șaptefrați Cristian, secretar, specialist achiziții publice;
3. Rodideal Tatiana, membru al grupului de lucru, specialist principal planificare
4. Nicolaescu Luiza, membru al grupului de lucru, arhitect șef
5. Ghedrouțan Tatiana, membru al grupului de lucru, contabil superior

ORDINEA DE ZI:

1. Modificarea și completarea planului de achiziții publice pentru anul 2022;

S-A CONSTATAT:

În cadrul procesului bugetar pentru anul 2022, conform Deciziei Consiliului municipal Strășeni nr. 3/04 din 19.04.2022, precum și a rectificărilor de buget, au fost identificate fonduri noi, destinate pentru achiziții publice, conform planului completat și aprobat prin prezentul proces verbal.


Reieșind din cele constatate, în temeiul, Legii privind achizițiile publice nr. 131, din 03.07.2015 și Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1419 din 28.12.2016; pct. 13; 15; 16 și 18,

S-A DECIS:

1. Se aprobă completarea/corelarea planului de achiziții pentru anul 2022, conform anexei la prezentul proces verbal;
2. În termen de 5 zile din mometul aprobării completării planului de achiziții pentru anul 2022, actul de completare urmează a fi publicat pe pagina web a mun. Strășeni.

Grupul de lucru:

1. CASIAN Valentina



2. Șaptefrați Cristian



3. Rodideal Tatiana



4. Nicolaescu Luiza



5. Ghedrouțan Tatiana

