



APROBAT
Președintele grupului de lucru
PRIMARUL municipiului STRĂȘENI

Dna Valentina CASIAN

Planul de achiziții publice pentru anul 2026

completat/corelat/revizuit

conform Deciziei Consiliului municipal Strășeni, nr. 5/14 din 04.08.2026.

Autoritatea contractantă:

Primăria municipiului Strășeni

IDNO: 1008601000042

Planul de bază al achizițiilor publice pentru anul 2026 (link: <https://www.straseni.md/wp-content/uploads/2026/01/PLANUL-DE-ACHIZITII-PUBLICE-PENTRU-ANUL-2026.pdf>; <https://www.straseni.md/wp-content/uploads/2026/04/PLAN-DE-ACHIZITII-PUBLICE-PENTRU-ANUL-2026.pdf>; <https://www.straseni.md/wp-content/uploads/2026/06/PLAN-ad-ugator-2-Achizi-ii-Publice-2026-PRIM-RIA-M.STR-ENI.signed.signed.signed.signed.signed.pdf>, se suplinește cu următoarele proceduri de achiziție publică:

Nr. crt.	Obiectul achiziției	Codul CPV	Valoarea estimată fără TVA (lei)	Sursa de finanțare (buget de stat, din UE, alte surse)	Acțiunea de reformă din Planul Național de Dezvoltare *	Procedura de atribuire	Divizarea pe loturi **	Perioada estimată a desfășurării procedurii (lunar)	Contracte multianuale	Servicii sociale și alte servicii specifice ***	Achiziții comune/centralizate/furnizor de servicii de achiziție**	Achiziții sociale, de mediu, eficiență energetică și inovare	Alte informații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94.	Servicii de defrișare a arborilor din mun. Strășeni	77211300-5	125,0 mii lei	Bugetul local		APVM Contractare directă		August - septembrie					
95.	Servicii de reparație curentă (plombarea drumurilor locale din mun. Strășeni și s. Făgureni)	45233142-6	148.33 mii lei	Bugetul local		APVM Contractare directă		August - octombrie					

96.	Proiectare „Reamplasarea conductei de gaze de presiune joasă din oțel amplasată pe str. Nicolae Testemițanu”	71322200-3	17,0 mii lei	Bugetul local		APVM Contractare directă		August - septembrie						
97.	Proiectare „Construcția parcajelor cu suprafața de 2100 m ² din str. Prieteniei” și „Construcția unui sector de drum din str. Iona Iachir, mun. Strășeni cu lungimea de 0,250 km și parcajelor adiacente cu suprafața de 2370 m ² ”	71242000-6	275,33 mii lei	Bugetul local		APVM Contractare directă		August - septembrie						
98.	Proiectare „Construcția și amenajarea unui sector de drum din str. Păcii L=287,72m (sector str. Ion-Doina Teodorovici- str. P. Rareș), trotuare din str. Păcii cu L=690m (sector str. P. Rareș-str. V. Cupcea), din raun. Strășeni, construcția unui sector de drum str. A. Donici L=82m și str. P. Movila L=118m, sistemul pluvial din str. P. Movila către str. 31 august L=95m”	71242000-6	297,5 mii lei	Bugetul local		APVM Contractare directă		August - octombrie						
II. Lucrări														
28.	Lucrări de reparație capitală (reabilitare a iluminatului public din str. Unirii, str. T. Vladimirescu, str. Volocii, str. Grigore Adam, str. Polihronie Streza, Cartierul locativ II, str. Mihai Eminescu 54, str. Serghei Lazo)	45316110-9	110,0 mii lei	Bugetul local		APVM Contractare directă		August - octombrie						
29.	Lucrări de reparație capitală a căminului cultural din s. Făgureni ((bloc sanitar, construcția hainele, branșarea la apeduct central)	45453000-7	198,33 mii lei	Bugetul local		APVM Contractare directă		August - octombrie						

30.	Lucrări de reparație capitală (amenajarea unui WC la cimitirul Fundătură).	45215500-2	12,83 mii lei	Bugetul local	APVM Contractare directă	August - septembrie							
31.	Concasarea betonului rezultat în urma demolării, în cadrul implementării proiectului de revitalizare urbană a Parcului Central „Ștefan cel Mare și Sfânt” (renovarea peretelui de sprijin). (raport juridic de antrepriză)	45111100-9	216,66 mii lei	Bugetul local	APVM Contractare directă	August - octombrie							

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Ion Scobici	Membru al grupului de lucru Viceprimar	
2	Tatiana Rodideal	Membru al grupului de lucru Specialist pentru planificare	
3	Cristina Botnari	Membru al grupului de lucru Specialistă principală în gestionarea patrimoniului public	
4	Cristian Șaptefrați	Secretar al grupului de lucru Specialist achiziții publice	

PROCES-VERBAL

privind revizuirea și completarea planului de achiziții publice pentru anul 2026

Nr. 3-PAP/2026, din "11" august 2026, mun. Strășeni.

Au participat:

1. Valentina Casian, președinte al grupului de lucru, Primar;
2. Ion Scobici, membru al grupului de lucru, viceprimar;
3. Cristian Șaptefrați, secretar, specialist principal achiziții publice;
4. Tatiana Rodideal, membră a grupului de lucru, contabilă șefă;
5. Cristina Botnari, membră a grupului de lucru, specialistă principală în gestionarea patrimoniului public.

ORDINEA DE ZI:

1. Revizuirea planului de achiziții publice pentru anul 2026;
2. Aprobarea completării planului de achiziții publice pentru anul 2026, conform Deciziei Consiliului municipal Strășeni, nr. 5/14 din 04.08.2026.

S-A CONSTATAT:



În cadrul procesului bugetar pentru anul 2026, conform Deciziei Consiliului municipal Strășeni nr. 5/14 din 04.08.2026, din sursele soldului bugetar disponibil; precum și a rectificărilor de buget, au fost identificate fonduri noi, destinate pentru achiziții publice, conform planului completat și aprobat prin prezentul proces verbal.

Reieșind din cele constatate, în temeiul Legii privind achizițiile publice nr. 131, din 03.07.2015 și Regulamentului cu privire la modul de planificare a achizițiilor publice, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 695/2025 din 15.10.2025; pct. 57; 58,

S-A DECIS:

1. Se aprobă completarea planului de achiziții pentru anul 2026, cu procedurile de achiziție publică conform anexei la prezentul proces verbal;
2. În termen de 5 zile din momentul revizuirii și aprobării completării planului de achiziții publice pentru anul 2026, actul urmează a fi publicat pe pagina web a mun. Strășeni.
3. A transmite Agenției Achiziții Publice, la adresa plan@tender.gov.md, planul de achiziții publice revizuit imediat după aprobare, precum și link-ul activ către planul publicat pe pagina web oficială.

Grupul de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Valentina CASIAN	Președinte al grupului de lucru	
2	Ion Scobici	Membru al grupului de lucru	
3	Tatiana Rodideal	Membru al grupului de lucru	
4	Cristina Botnari	Membru al grupului de lucru	
5	Cristian Șaptefrați	Secretar al grupului de lucru	